



TERMO ADITIVO-ATIVOS

Nº DE CONTRATO	Nº ADITIVO	OBJETO	DATA DE PUB NO DOE/DOMPE	VALOR TOTAL DO TERMO
CT PGJ 005/2012	1º	Aditar em 25% (vinte e cinco por cento) o valor do Contrato nº 005/2012	13/07/2012	26.000,00
CT PGJ 007/2011	2º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	13/05/2013	156.676,68
CT PGJ 012/2012	1º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	07/07/2013	181.553,16
CT PGJ 013/2012	1º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	07/06/2013	33.000,00
CT PGJ 015/2011	2º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato (AJURI).	31/07/2013	34.800,00
CT PGJ 017/2011	2º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	27/08/2013	992.428,80
CT PGJ 018/2011	2º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	27/08/2013	139.571,16
CT PGJ 019/2011	2º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	27/08/2013	46.860,00
CT PGJ 011/2013	1º	Prorrogação, por 20 (vinte) dias, o prazo de entrega do objeto do Contrato.	09/09/2013	-
CT PGJ 014/2013	1º	Prorrogação, por 15 (quinze) dias, o prazo de execução do Contrato.	04/09/2013	-
CT PGJ 017/2013	1º	Alteração na cláusula quarta - DA FISCALIZAÇÃO do Contrato.	28/08/2013	-
CT PGJ 024/2011	3º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, e reajustamento do valor, conforme Cláusula Décima Sétima e Décima Oitava do Contrato.	18/09/2013	169.270,11
CT PGJ 020/2012	1º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, e reajustamento do valor em 6,31%, conforme Cláusula Décima-Primeira do Contrato (VPN).	18/09/2013	3.167,76
CT PGJ 001/2012	2º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	14/01/2014	88.185,84
CT PGJ 023/2013	1º	Prorrogação do prazo de execução, por 25 (vinte e cinco) dias do Contrato.	07/01/2014	-
CT FAMP 007/2013	1º	Substituição do modelo de impressora jato de tinta A3 – HP/Pro K8600 – CB015M pelo modelo de impressora jato de tinta A3 – HP/OFFICEJET 7110, em virtude de descontinuidade de fabricação.	17/01/2014	10.900,00
CT FAMP 002/2013	3º	Prorrogação, por 90 (noventa) dias, da vigência do Contrato.	17/02/2014	-
CT PGJ 020/2013	1º	Prorrogação, por 4 (quatro) meses, da vigência do Contrato.	19/02/2014	-
CT PGJ 004/2011	3º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência e reajustamento do valor do Contrato.	06/03/2013	6.439,44
CT PGJ 006/2010	6º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	02/04/2014	301.551,12
CT PGJ 017/2012	2º	Supressão do valor R\$ 1.480,56 , referente ao encargo social" aviso prévio trabalhado" de 1,94% relativo ao Contrato.	19/03/2014	220.519,44
CT PGJ 010/2013	1º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	30/04/2014	77.696,04
CT PGJ 036/2013	1º	Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.	07/05/2014	84.897,00
CT PGJ 007/2011	3º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência e supressão de valor do Contrato.	20/05/2014	145.475,60
CT PGJ 031/2013	1º	Prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo de execução do Contrato.	20/05/2014	-
CT PGJ 013/2012	2º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	20/05/2014	33.000,00
CT FAMP 002/2013	4º	Prorrogação, por 210 (duzentos e dez) dias, da vigência do Contrato.	23/05/2014	-
CT PGJ 012/2012	2º	Alteração da razão social e do respectivo CNPJ da Contratada.	04/06/2014	-
CT PGJ 012/2012	3º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência e supressão de valor do Contrato .	04/06/2014	165.741,96
CT PGJ 013/2013	1º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	04/06/2014	35.500,00
CT PGJ 035/2013	1º	Prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo de execução do Contrato.	16/06/2014	-



TERMO ADITIVO-ATIVOS

Nº DE CONTRATO	Nº ADITIVO	OBJETO	DATA DE PUB NO DOE/DOMPE	VALOR TOTAL DO TERMO
CT PGJ 019/2011	3º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	25/07/2014	46.860,00
CT PGJ 038/2013	1º	Repactuação do valor do Contrato.	17/07/2014	25.176,60
CT PGJ 038/2013	2º	Prorrogação, por 7 (sete) meses, da vigência do Contrato.	17/07/2014	567.174,35
CT PGJ 017/2013	2º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, e reajustamento do valor do Contrato.	23/07/2014	53.646,00
CT PGJ 011/2014	1º	Apostilamento do Contrato nº 011/2014 - MP/PGJ, em razão do Nota de Destaque nº 002, concedida pela Casa Civil	24/07/2014	220.000,00
CT PGJ 015/2011	3º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato - Sistema Ajuri.	31/07/2014	37.340,40
CT PGJ 017/2011	3º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato - Amazonas Energia Alta Tensão.	14/08/2014	600.000,00
CT PGJ 018/2011	3º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato - Amazonas Energia Baixa Tensão.	21/08/2014	139.571,16
CT PGJ 023/2013	2º	Prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato.	06/08/2014	-
CT PGJ 031/2013	2º	Prorrogação do prazo de execução e de vigência e aditamento no valor do Contrato.	14/08/2014	185.425,74
CT PGJ 035/2013	2º	Prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo de execução do Contrato.	22/08/2014	-
CT PGJ 017/2012	3º	Prorrogação, por 5 (cinco) meses, da vigência e supressão do valor em 0,21% do Contrato.	29/08/2014	91.692,95
CT PGJ 020/2012	2º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência e reajustamento em 7,84% do valor do Contrato.	25/09/2014	3.416,16
CT PGJ 025/2013	1º	Aditamento de 25% do serviços relativo ao Contrato.	11/09/2014	125.000,00
CT PGJ 024/2011	4º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência e reajustamento de valor do Contrato.	23/09/2014	179.515,20
CT PGJ 027/2013	1º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato.	25/11/2014	49.666,41
CT PGJ 034/2013	1º	Prorrogação, por 12 (doze) meses, da vigência do Contrato nº 034/2013 - MP/PGJ.	Aguardando publicação	208.500,00

Fonte: Divisão de Contratos e Convênios/Diretoria de Planejamento

Data da última atualização: 04/12/2014

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art 5º, inciso II, alíneas "e" a "j" e "m"

